

PMI® PMP® Proje Yönetimi Metodolojisi Süreçler Ve Kavramlar Eğitimi

Süre: 3 Gün

Açıklama

Proje Yönetimi Metodolojisi Eğitimi, PMI süreçleri, planlama ve proje kontrolü konularını ele alan 3 günlük bir eğitim programıdır.

PMI® PMP® Proje Yönetimi Metodolojisi Süreçler ve Kavramlar programı başlatma, planlama, yürütme, izleme/kontrol ve kapanış süreçlerini kapsar.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

- Proje Yönetimine Giriş
- Projelerde Organizasyon Yapıları
- Proje Yönetim Ofisi
- Proje Paydaşları
- Proje Yöneticisi
- Proje Başlatma Süreçleri
- Planlama Süreç Grubu
- Yürütme Süreçleri
- İzleme ve Kontrol Süreç Grubu
- Kapanış Süreç Grubu

Eğitim İçeriği

Proje Yönetimine Giriş

- Proje Nedir?
- Proje Yönetimi Nedir?
- Neden Proje Yönetimi?
- Proje Yönetimi Başarı Kriterleri
- Proje Yönetimi Süreç Grupları

Projelerde Organizasyon Yapıları

- Proje Bazlı Organizasyon
- Fonksiyonel Organizasyon
- Matris Organizasyonlar
- Karma Organizasyon

Proje Yönetim Ofisi

- Proje Ofisinin Rolü Nedir?
- Proje Ofisinin Tipleri Nelerdir?

Proje Paydaşları

- Müşteri
- Sponsor
- Proje Yönetim Ekibi
- Proje Ekibi

Proje Yöneticisi

- PMI® Yetkinlik Üçgeni
- Proje Yöneticisinin Tanımı

Proje Başlatma Süreçleri

- Projeler Nasıl Ortaya Çıkar?
- Proje Seçim Yöntemleri
- Proje Başlatma Belgesi Geliştirme
- Paydaş Belirleme

Planlama Süreç Grubu

- Gereksinimlerin Toplanması
- Kapsamın Tanımlanması
- İş Kırılım Yapısının Oluşturulması
- Aktivitelerin Tanımlanması
- Aktivitelerin Sıralanması
- Aktivite Sürelerinin Tahmin Edilmesi
- Zaman Çizelgesinin Geliştirilmesi
- Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
- Bütçenin Belirlenmesi
- Kalite Yönetiminin Planlanması
- Kaynak Yönetiminin Planlanması
- Aktivite Kaynaklarının Tahmin Edilmesi

- İletişim Yönetiminin Planlanması
- Risklerin Tanımlanması
- Nitel Risk Analizi Gerçekleştirilmesi
- Nicel Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi
- Risk Yanıtlarının Planlanması
- Tedarik Yönetiminin Planlanması
- Paydaş Katılımının Planlanması
- Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi

Yürütme Süreçleri

- Kalitenin Yönetilmesi
- Kaynakların Sağlanması
- Takımın Geliştirilmesi
- Takımın Yönetilmesi
- İletişimin Yönetilmesi
- Risk Yanıtlarının Uygulanması
- Tedariklerin Yürütülmesi
- Paydaş Katılımının Yönetilmesi
- Proje Çalışmalarının Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi
- Proje Bilgi Birikiminin Yönetilmesi

İzleme ve Kontrol Süreç Grubu

- Proje Çalışmalarının İzlenmesi ve Kontrolü
- Entegre Değişiklik Kontrolünün Gerçekleştirilmesi
- Kapsamın Onaylanması
- Kapsamın Kontrolü
- Zaman Çizelgesinin Kontrolü
- Maliyetlerin Kontrolü
- Kazanılmış Değer Analizi
- Kalitenin Kontrolü
- Kaynakların Kontrolü
- İletişimin İzlenmesi
- Risklerin Kontrolü
- Tedariklerin Kontrolü
- Paydaş Katılımının İzlenmesi

Kapanış Süreç Grubu

- Proje veya Fazın Kapanışı

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.