

Project Management Professional - PMP Eğitimi

Süre: 5 Gün

Açıklama

PMP Proje Yönetimi Eğitimi, proje süreçleri, ekip yönetimi ve PMP sınavına giriş konularını ele alan 5 günlük bir eğitim programıdır.

Project Management Professional – PMP programı yüksek performanslı ekip oluşturma, proje işlerini yürütme, iş ortamı ve sınav hakkında genel bilgileri kapsar.

Metodoloji ve uygulama ağırlıklı bu eğitim programında; proje yönetiminin temel süreçlerinin ve uygulamalarının öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitimde PMI® (Project Management Institute®) standartları temel alınacaktır.

PMP eğitiminde neler öğreneceksiniz?

- Proje Yönetimi Temel Kavramları
- Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma
- Projeye Başlama
- Proje İşlerinin Yürütülmesi
- Ekibin Yönetilmesi
- İş Ortamı
- PMP® Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Temel Kavramları

- PMI® ve PMP® hakkında bilgilendirme
- Proje ve Proje Yönetimi Nedir?
- Proje Yönetimi Metodolojisi
- Proje Yönetimi ve Program Yönetimi
- Proje ve Operasyon Yönetimi
- Proje Portföy Yönetimi (PPM)
- Projeler ve Stratejik Proje Planlama
- Projelerde Başarısızlık Nedenleri

- Proje Başarı Faktörleri
- Proje Yaşam Döngüsü
- PMI® Bilgi Birikim Alanları
- Proje Yöneticisi Tecrübe Üçgeni
- Proje Önemli Dokümanları, Proje Planı, Temel Çizgiler Hakkında Genel Bilgi
- PMI® Tecrübe Üçgeninden Tetiklenen Proje Yönetimi Yaklaşımı

Yüksek Performanslı Bir Ekip Oluşturma

- Ekip Oluşturma
- Ekibin Temel Kurallarının Belirlenmesi
- Proje Sözleşmelerinin Müzakere Edilmesi
- Ekip Üyelerinin ve Paydaşların Güçlendirilmesi
- Ekip Üyelerinin ve Paydaşların Eğitilmesi
- Sanal Ekiplerin Oluşturulup Desteklenmesi
- Projeye Yönelik Ortak Bir Anlayış Oluşturulması

Projeye Başlama

- Metodolojiler Hakkında Bilgi : Agile – Hibrit – Öngörücü
- Uygun Proje Yönetim Metodolojisinin / Yöntemlerinin Ve Uygulamalarının Belirlenmesi
- Kapsamın Planlanması Ve Yönetilmesi
- Zaman Çizelgesinin Planlanması Ve Yönetilmesi
- Bütçe Ve Kaynakların Planlanması Ve Yönetilmesi
- Ürünlerin / Teslimatların Kalitesinin Planlanması Ve Yönetilmesi
- Proje Planlama Aksiyonlarının Entegre Bir Biçimde Yönetilmesi
- Tedariklerin Planlanması Ve Yönetilmesi
- Proje Yönetişim Yapısının Oluşturulması
- Proje / Faz Kapanışının Planlanması Ve Yönetilmesi

Proje İşlerinin Yürütülmesi

- Risklerin Değerlendirilip Yönetilmesi
- Proje Faaliyetlerinin Projenin İş Değerini Yaratması İçin Yürütülmesi
- İletişimin Yönetilmesi
- Paydaşların Katılımının Sağlanması
- Proje Eserlerinin Oluşturulma
- Proje Değişikliklerinin Entegre Olarak Yönetilmesi
- Proje Sorunlarının Yönetilmesi
- Proje Sürekliliği için Bilgi Transferinin Sağlanması

Ekibin Yönetilmesi

- Ekibe Liderlik Etme
- Ekip Performansını Destekleme
- Engellerin ve Zorlukların Çözülmesi
- Çatışma Yönetimi
- Paydaşlarla İşbirliği
- İlgili Paydaşlara Mentorluk Etme
- Ekip Performansını Arttırmak İçin Duygusal Zekâ Kullanımı

İş Ortamı

- Uygunluk Gereksinimlerinin Yönetilmesi
- Proje Faydasının ve Değerinin Değerlendirilmesi ve Ortaya Konması
- Dâhili ve Harici İş Ortamı Değişikliklerinin Değerlendirilmesi ve Adreslenmesi
- Organizasyonel Değişimin Desteklenmesi
- Süreçlerin Sürekli İyileştirilmesinin Sağlanması

PMP® Sınavı Hakkında Genel Bilgi

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.