

BT – Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi

Süre: 3 Gün

BT Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi Hakkında

BT Yazılım Proje Yönetimi Eğitimi, bilişim teknolojileri projelerini yöneten ve yürüten kişiler için hazırlanmış 3 günlük sanal sınıf / online programdır. Proje yöneticilerinin takım üeleriyle birlikte uygulayabilecekleri bütünleşik bir yöntem sunmayı amaçlar.

IT projelerinde hedef ve kapsamın belirlenmesi, proje yönetimi uygulamalarına kurumsal kimlik kazandırma ve proje ofisleri yaklaşımı; kaynak, zaman, risk ve değişiklik yönetimiyle birlikte ele alınır. Metodolojik bilgilere ek olarak proje yöneticilerinin ihtiyaç duyduğu insan ilişkileri bilgileri de eğitim kapsamındadır.

Program, BT projelerinin doğasını ve başarı faktörlerini temel kavramlar, proje yönetimi süreçleri ve yaşam döngüsü üzerinden değerlendirir. Proje seçim yöntemleri, ağırlıklı puanlama modeli ve organizasyonel yapılanma; entegrasyondan paydaş yönetimine uzanan süreçlerle ilişkilendirilir.

Kimler Katılmalı?

Bilgi Teknolojileri proje paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekibi üeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)

Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar

PMI® PMP® sınavına hazırlanmak isteyenler

Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler

Test Mühendisleri

Kalite Güvence Uzmanları

İş Analistleri

Sistem Analistleri

Yazılım Uzmanları

Kurumsal Mimari Uzmanları

Yazılım Mimarlari

Öğrenme Başlıkları

- Giriş ve Temel Kavramlar
- Proje Yönetimi Süreçleri
- Proje Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları

Eğitim İçeriği

Giriş ve Temel Kavramlar

- Bilişim Teknolojileri Projelerinin Doğası
- Neden Firmalar BT Yatırımı Yapar?
- BT Proje Yaklaşımları
- BT Projelerinde Başarı Faktörleri
- Proje Nedir?
- Proje Yönetimi Nedir?
- Proje Yaşam Döngüsü Yaklaşımları
- Proje Yönetiminin İnsan Tarafı
- Organizasyonel Yapılanma
- Başarılı Proje Yöneticisinin Özellikleri
- Yönetmemiz Gereken Farklılıklarımız
- Proje Seçim Metotları
- Ağırlıklı Puanlama Modeli

Proje Yönetimi Süreçleri

- Entegrasyon Yönetimi
- Kapsam Yönetimi
- Zaman Çizelgesi Yönetimi
- Maliyet Yönetimi
- Kalite Yönetimi
- Kaynak Yönetimi
- İletişim Yönetimi
- Risk Yönetimi
- Tedarik Yönetimi
- Paydaş Yönetimi

Proje Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları

- Başlangıç Süreçleri
- Planlama Süreçleri

- Yürütme Süreçleri
- İzleme ve Kontrol Süreçleri
- Kapanış Süreçleri

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.